


Внедрение проектного управления в органах исполнительной власти Волгоградской области



6 декабря 2016 года

Система проектов на примере Ленинградской области




Приоритетные проекты – концентрация ресурсов на федеральном и региональном уровне

Деятельность Федеральных ОИВ



Деятельность ОИВ Волгоградской области



Предложенные решения соответствует проектному подходу на федеральном уровне

Организационная система управления проектами



Организационный штаб (ОРГШТАБ)

1

Выбор проектов развития региона

2

Контроль реализации проектов

3

Решения по ключевым рискам и проблемам

4

Принятие результатов проектов

5

Оценка эффективности результатов проектов

Проектный офис по реализации стратегии и инвестиционному климату

ФУНКЦИИ ПРОЕКТНОГО ОФИСА



Выполняет мониторинг реализации проектов



Развивает проектную методологию и контролирует ее соблюдение в проектах



Обеспечивает работу ОргШтаба



Проводит обучение и консультирование по проектному управлению




Поддерживает информационную систему управления проектами

Ролевая структура в проектах



Команды проектов



Руководитель проекта и члены команды наделены полномочиями по принятию решений в рамках проекта без согласования с функциональным руководителем