



Управление проектной деятельности
аппарата Губернатора Волгоградской области
Региональный проектный офис

ПУТЕВОДИТЕЛЬ УЧАСТНИКА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(постановление Администрации Волгоградской области от 26 марта 2019 г. № 136-п
"Об организации проектной деятельности в Администрации Волгоградской области при реализации
национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области")

ПОСТОЯННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

Совет при Губернаторе Волгоградской области

по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

Председатель Совета
Губернатор Волгоградской области
А.И.Бочаров








	<p>Заместитель председателя Совета Вице-губернатор - руководитель аппарата Губернатора Волгоградской области Е.А.Харичкин</p>		<p>Заместитель председателя Совета первый заместитель Губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Волгоградской области А.В.Дорждеев</p>		<p>Заместитель председателя Совета начальник управления проектной деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области, руководитель регионального проектного офиса Л.В.Борисевич</p>
--	--	---	--	---	---



Управление проектной деятельности аппарата Губернатора
Волгоградской области
Региональный проектный офис



Проектные комитеты при заместителях Губернатора Волгоградской области – кураторах национальных проектов

	<p>В.В.Бахине</p>		<p>З.О.Мержевой</p>
	<p>В.В.Марченко</p>		<p>А.С.Писемской</p>

Ведомственные проектные офисы
ОИВ и подведомственные организации



ВРЕМЕННЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ



КАКИЕ ПРОЕКТЫ РЕАЛИЗУЮТСЯ НА ПРИНЦИПАХ ПРОЕКТНОГО УПРАВЛЕНИЯ?

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Основанием инициирования **регионального проекта** является его вклад в достижение целей, показателей и выполнение задач федерального проекта

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

Основанием инициирования **приоритетного проекта** является его вклад в достижение целей и задач, определенных в документах стратегического планирования Волгоградской области и (или) нормативных правовых актах Волгоградской области

Подготовка **региональных и приоритетных проектов** осуществляется с учетом следующих принципов:

- включение в паспорт регионального и (или) приоритетного проекта мероприятий, содержащихся в том числе в государственных программах Волгоградской области, направленных на достижение целей, показателей и результатов проектов
- обоснование эффективности, достаточности и необходимости предлагаемых мероприятий
- реализация в первую очередь мероприятий проектов, позволяющих оптимизировать или минимизировать стоимость последующих мероприятий
- отражение при необходимости в паспорте регионального и (или) приоритетного проекта вклада муниципальных образований в достижение целей и показателей проектов
- проведение оценки востребованности, а также стоимости и источников финансового обеспечения содержания объектов имущества, создаваемых (приобретаемых) в рамках реализации проекта

Подготовка **региональных проектов** осуществляется также с учетом следующих принципов:

- обеспечение достижения целей, показателей и результатов федерального проекта
- включение в паспорт регионального проекта показателей федерального проекта по Волгоградской области, содержащихся в утвержденном паспорте федерального проекта
- включение при необходимости в паспорт регионального проекта дополнительных показателей, не предусмотренных в утвержденном паспорте федерального проекта по Волгоградской области
- включение при необходимости в региональный проект дополнительных результатов (не предусмотренных паспортом федерального проекта), обеспечивающих достижение целей и показателей, выполнение задач федерального проекта на уровне Волгоградской области

Функции постоянных органов управления проектной деятельностью



Совет при Губернаторе Волгоградской области
по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

- координирует деятельность органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области, экспертного и предпринимательского сообществ, общественных объединений, научных и других организаций, иных лиц при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией национальных проектов, в том числе при их взаимодействии с федеральными органами государственной власти и их территориальными подразделениями
- **принимает решения:**
 - ❖ о целесообразности подготовки регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов
 - ❖ об одобрении предложений по региональным проектам
 - ❖ об утверждении паспортов региональных проектов
 - ❖ об утверждении запроса на изменение паспорта регионального проекта (за исключением региональных проектов, по которым запрос на изменение паспорта регионального проекта утверждается на заседании проектного комитета)
 - ❖ об утверждении составов проектных комитетов по региональным проектам, кураторов региональных проектов и руководителей региональных проектов
 - ❖ о формировании перечня региональных проектов; о достижении целей, целевых показателей, результатов, выполнении задач региональных проектов (в том числе досрочном)
- рассматривает информацию о реализации региональных проектов и осуществляет оценку их реализации
- при необходимости делегирует проектным комитетам функции по утверждению паспортов региональных проектов, а также функции по рассмотрению информации о реализации таких региональных проектов и внесению в них изменений

ПРИОРИТЕТНЫЕ ПРОЕКТЫ

- координирует деятельность органов государственной власти Волгоградской области, органов местного самоуправления, экспертного и предпринимательского сообществ, общественных объединений, научных и других организаций, иных лиц при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией приоритетных проектов, в том числе при их взаимодействии с федеральными органами государственной власти и их территориальными подразделениями
- **принимает решения:**
 - ❖ об одобрении предложений по приоритетным проектам; об утверждении паспортов приоритетных проектов; об открытии проекта с присвоением ему статуса "приоритетный проект", о подготовке паспорта приоритетного проекта с учетом рекомендаций Совета и поручений Губернатора Волгоградской области (при наличии) и об утверждении состава группы управления приоритетным проектом
 - ❖ об отклонении приоритетного проекта
 - ❖ об утверждении запроса на изменение паспорта приоритетного проекта (за исключением приоритетных проектов, по которым запрос на изменение паспорта приоритетного проекта утверждается на заседании проектного комитета)
 - ❖ об утверждении составов проектных комитетов по приоритетным проектам, кураторов приоритетных проектов и руководителей приоритетных проектов
 - ❖ о формировании перечня приоритетных проектов; о достижении целей, целевых показателей, результатов, выполнении задач приоритетных проектов (в том числе досрочном)
 - ❖ о закрытии приоритетного проекта с соответствующим статусом его реализации и утверждении итогового отчета о реализации приоритетного проекта
- рассматривает информацию о реализации приоритетных проектов и осуществляет оценку их реализации
- при необходимости делегирует проектным комитетам функции по утверждению паспортов приоритетных проектов, а также функции по рассмотрению информации о реализации таких приоритетных проектов и внесению в них изменений
- рассматривает вопросы внедрения передовых методов проектного управления и соответствующих информационных технологий обеспечения проектной деятельности в органах исполнительной власти Волгоградской области

Функции постоянных органов управления проектной деятельностью

Региональный проектный офис

(управление проектной деятельности аппарата Губернатора Волгоградской области)

- обеспечение деятельности Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области
- запрашивает информацию по вопросам реализации **региональных** проектов
- организует рассмотрение вопросов по проектам на заседаниях Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области и направляет руководителям проектов предложения по доработке паспортов проектов, отчетов по проектам, запросов на изменение паспортов проектов (при необходимости)
- подготавливает справочные и иные материалы для рассмотрения на заседании Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области
- инициирует рассмотрение вопросов реализации проектов на заседаниях Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области и проектных комитетов (при необходимости)
- формирует предложения о целесообразности рассмотрения отчета по проекту на заседаниях Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области (при необходимости)
- осуществляет контрольные мероприятия по оценке параметров проектов, определению отклонений от плановых параметров, анализу и выявлению причин их возникновения
- анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов проектов
- осуществляет подготовку для Совета при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области сводной информации о статусе подготовки и ходе реализации проектов
- обеспечивает общую координацию реализации проектов
- осуществляет мониторинг реализации проектов
- предоставляет по запросу проектного офиса Правительства Российской Федерации аналитические и иные материалы в части реализации в Волгоградской области **национальных, федеральных и региональных** проектов
- участвует в контрольных мероприятиях, организованных проектным офисом Правительства Российской Федерации в отношении **национальных, федеральных и региональных** проектов
- осуществляет свод информации о реализации проектов



Проектный комитет

Принятие решений


- ❖ об одобрении или необходимости доработки предложений по проектам
- ❖ об одобрении паспортов проектов
- ❖ о необходимости доработки паспорта **приоритетного** проекта
- ❖ об утверждении паспортов **региональных** проектов
- ❖ об утверждении запроса на изменение паспорта **приоритетного** проекта
- ❖ об одобрении отчетов по проектам
- ❖ о необходимости доработки отчетов по проектам
- ❖ о достижении целей, показателей, результатов и контрольных точек, выполнении задач **региональных** проектов, о завершении (в том числе досрочном) **региональных** проектов
- ❖ запрашивает у ФОИВ, ОИВ, ОМСУ, иных органов и организаций, иных лиц материалы и информацию по вопросам реализации **региональных** проектов
- ❖ представляет в Совет доклады и предложения по вопросам реализации **региональных** проектов
- ❖ оценивает эффективность и результативность деятельности руководителей **региональных** проектов



Ведомственный проектный офис

- ❖ осуществляет мониторинг реализации проектов
- ❖ анализирует информацию, содержащуюся в отчете по проекту
- ❖ предоставляет по запросу **регионального проектного офиса** аналитические и иные материалы о реализации проектов
- ❖ осуществляет проверку и свод информации о реализации проекта
- ❖ участвует в контрольных мероприятиях
- ❖ анализирует информацию, содержащуюся в запросах на изменение паспортов проектов
- ❖ обеспечивает методическое сопровождение проектной деятельности
- ❖ обеспечивает учет участников проектов

Жизненный цикл проекта



Инициирование проекта



Инициатор проекта



Подготовка предложения по проекту в соответствии с утвержденной формой

Одобрение

- ❖ Проектным комитетом
- ❖ Советом при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

При наличии поручения Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области, первого заместителя Губернатора Волгоградской области, заместителей Губернатора Волгоградской области о целесообразности подготовки регионального и (или) приоритетного проекта разработка и одобрение предложения по проекту не требуются

Предложение по проекту

- ❖ Наименование проекта
- ❖ Краткое описание идеи
- ❖ Цели и показатели проекта
- ❖ Задачи и результаты
- ❖ Краткое описание механизмов реализации
- ❖ Оценка сроков и бюджета проекта
- ❖ Информация о предполагаемых участниках проекта, кураторе и руководителе проекта
- ❖ Иные сведения



Инициатор проекта



Проектный комитет

□ Направление предложения по проекту

Одобрение



Совет при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

Одобрение



Подготовка паспорта проекта

Подготовка паспорта проекта

Паспорт проекта

- ❖ Наименование проекта
- ❖ Цели и показатели проекта
- ❖ Задачи и результаты
- ❖ Контрольные точки и мероприятия
- ❖ Сроки реализации и объемы финансового обеспечения
- ❖ Информация о кураторе, руководителе, администраторе и участниках проекта
- ❖ Другие сведения



Утвержденный паспорт проекта



Реализация проекта Мониторинг реализации проекта

отчеты о ходе реализации проекта

ежемесячные

ежеквартальные


ежегодные

сведения о достижении контрольных точек;
исполнении бюджетов проектов;
информация о рисках

сведения о достижении контрольных точек;
исполнении бюджетов проектов;
информация о рисках;
информация о прогнозных значениях
показателей проектов

сведения о достижении контрольных точек;
исполнении бюджетов проектов;
информация о рисках;
информация о фактическом достижении
показателей и результатов,
выполнении задач

ежеквартальные
и ежегодные
отчеты



Проектный комитет

Решение


об одобрении отчета

о необходимости доработки отчета

Информация
о реализации проекта


Региональный проект

не позднее плановой
даты достижения
контрольной точки



Приоритетный проект


Информация
о реализации проекта



Участники проекта



Реализация проекта Мониторинг реализации проекта




Внесение изменений в проекты

Подготовка запроса на изменение паспорта проекта



Руководитель проекта



Основания внесения изменений в паспорт проекта

В целях исполнения связанных с реализацией региональных и (или) приоритетных проектов поручений Губернатора Волгоградской области, вице-губернатора - руководителя аппарата Губернатора Волгоградской области, первого заместителя Губернатора Волгоградской области, заместителей Губернатора Волгоградской области, решений Совета и проектного комитета, а также по результатам мониторинга реализации проектов в паспорта региональных и (или) приоритетных проектов могут вноситься изменения

Региональные

Основанием внесения изменений в паспорт регионального проекта также является приведение его в соответствие с параметрами федеральных проектов и законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Приоритетные

Основанием внесения изменений в паспорт приоритетного проекта также является приведение его в соответствие с целями и задачами, определенными в документах стратегического планирования Волгоградской области и (или) нормативных правовых актов Волгоградской области, поручениями Губернатора Волгоградской области и законом об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период

Совет при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области

Принимает решение

об утверждении запроса на изменение

иное решение

Проекты подлежат актуализации

- ❖ при изменении федеральных проектов, на достижение целей, показателей и результатов которых они направлены
- ❖ при принятии закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении изменений в названный закон
- ❖ при изменении целей и задач, определенных в документах стратегического планирования Волгоградской области и (или) нормативных правовых актах Волгоградской области, поручениях Губернатора Волгоградской области
- ❖ при принятии закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и при внесении изменений в названный закон

Завершение проекта

ПЛАНОВО - по итогам достижения целей и показателей, выполнения задач проекта

ДОСРОЧНО - при принятии соответствующего решения Советом при Губернаторе Волгоградской области по реализации национальных проектов и приоритетных проектов Волгоградской области в отношении проекта

