

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРОБЛЕМЫ



Отсутствие единства в постановке целей и решения задач



Отсутствие своевременности и качества реализации проектов



Отсутствие объективного мониторинга о ходе реализации проекта



Отсутствие межведомственного взаимодействия при выполнении мероприятий проекта

РЕШЕНИЕ



Внедрение проектного управления
в органах власти



Комитет экономической политики и развития
Волгоградской области



Отдел проектной
деятельности

ЭФФЕКТЫ ВНЕДРЕНИЯ



Освоение новых технологий в управлении проектами

Создание матричной организационной структуры управления

Эффективное распределение полномочий и ответственности

Создание благоприятных условий для реализации проектов

Достижение поставленных целей

