

**УТВЕРЖДАЮ**

Глава Администрации  
городского округа город Фролово

(наименование должности)



Ивант И.А. Курьянсков /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" мая 2018 г.

**ПАСПОРТ ПРОЕКТА**  
**«Ревитализация парка «Заречный»**  
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер 500-078

**СОГЛАСОВАНО**

Первый зам. Главы Администрации  
городского округа г. Фролово

(наименование должности)

И.С. Малаших / И.С. Малаших /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" мая 2018 г.

**ПОДПИСАН**

Начальник отдела по культуре, физической культуре,  
спорту и молодежной политике Администрации  
городского округа г. Фролово

(наименование должности)

В.С. Кошнев /  
(подпись) (расшифровка подписи)

"29" мая 2018 г.

## 1. Основные положения

### 1.1. Общие сведения

	Информация
Период реализации проекта	2019-2021 годы
Разработчики паспорта проекта	Руководитель проекта – Коннов Алексей Сергеевич Представитель инициатора проекта – Дерюжкина Любовь Сергеевна
Основания для открытия проекта	Повышение уровня благоустройства территории городского округа город Фролово

### 1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Первый зам. Главы Администрации городского округа г. Фролово - Моломин Павел Рифович	Телефон: 8-844-65-2-35-20 Адрес электронной почты: <a href="mailto:ag_frol@volganet.ru">ag_frol@volganet.ru</a>
Руководитель проекта	Начальник отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа г. Фролово – Коннов Алексей Сергеевич	Телефон: 8-844-65-2-34-49 Адрес электронной почты: <a href="mailto:pegf@mail.ru">pegf@mail.ru</a>

### 1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	-

Органы государственной власти Волгоградской области	-
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	Администрация городского округа г. Фролово
Должностные лица	<p>Первый зам. Главы Администрации городского округа г. Фролово – Моломин П.Р.</p> <p>Начальник отдела по культуре, физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации городского округа г. Фролово – Коннов А.С.;</p> <p>Начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности, охране окружающей среды и муниципального жилищного контроля Администрации городского округа г. Фролово - Скачков И.М.;</p> <p>Начальник отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа г. Фролово - Ярцева Л.В.;</p> <p>Зам. начальника отдела по управлению имуществом, землепользованию, архитектуре и градостроительству Администрации городского округа г. Фролово – Дивина Л.В.;</p> <p>Начальник отдела экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и муниципального заказа Администрации городского округа г. Фролово – Чукарина Т.И.;</p> <p>Консультанты отдела экономического развития, инвестиций, промышленности, торговли, поддержки предпринимательства и муниципального заказа Администрации городского округа г. Фролово – Колесникова О.Н., Демичева О.В.</p>
Хозяйствующие субъекты	-
Некоммерческие организации	-
Специалисты	-

## 2. Содержание проекта

	Информация
--	------------

Цель проекта	Повышение качества и комфорта городской среды на территории муниципального образования, развитие гармоничных и благоприятных условий проживания жителей за счет совершенствования внешнего благоустройства	
Способ достижения цели проекта	Реализация проекта может быть осуществлена при поддержке федерального бюджета при условии победы городского округа город Фролово во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды, а также за счет средств местного бюджета. Муниципалитетом будет использован механизм соучаствующего проектирования, т.е. созданы условия для вовлечения жителей, активистов, представителей бизнеса и других заинтересованных в реализации проекта сторон для совместного определения целей и задач развития территории, выявления проблем и потребностей, совместного принятия решений, разрешения конфликтов и повышения эффективности проектов. Кроме того, в рамках реализации проекта будет использован механизм муниципального частного партнерства.	
Результат проекта	Создание на территории парка «Заречный» современного многофункционального общественного пространства.	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Дендропарк	Площадь определяется
	Веревочный парк	Площадь определяется
	Игровая зона и стационарная площадка для проведения тренингов, мастер-классов	Площадь определяется
	Военизированная полоса	Площадь определяется
	«Аллея славы»	Площадь определяется
Пользователи результата проекта	Муниципалитет, предприниматели, жители городского округа город Фролово, маломобильные группы населения	

### 3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	-
Взаимосвязь с муниципальными программами	Муниципальная программа городского округа город Фролово «Формирование современной городской среды городского округа город Фролово» на 2018-2022 годы, постановление Администрации городского округа г. Фролово № 1656 от 30.10.2017
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	-

#### 4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта
1	Подготовка и направление заявки городского округа г. Фролово для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	I квартал 2019г.	Направлена заявка городского округа г. Фролово для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды
2	Выполнение работ по озеленению (посадка деревьев, кустарников, цветников, посев газона)	II-III кварталы 2019г.	Обустройство цветочных клумб и высадка деревьев и кустарников
3	Создание дендропарка «Дендрарий «Доброволец»	II-IV кварталы 2019г.	Высадка декоративных деревьев и кустарников, многолетних культур
4	Создание веревочного парка	II-III кварталы 2019г.	Создан веревочный парк
5	Организация системы полива	II квартал 2020г.	Организована система полива

6	Устройство электроснабжения и освещения	II квартал 2020г.	Установка уличных фонарей и подключение их к энергосетям
7	Создание обучающей и игровой зоны	II- III квартал 2020г.	Обучающая и игровая зона
8	Создание военизированной полосы препятствий	II- III квартал 2020г.	Военизированная полоса препятствий
9	Организация дорожно-тротуарной сети	II- III квартал 2020г.	Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетона
10	Установка малых архитектурных форм	III квартал 2020г.	Установка скамеек и урн, установка МАФ на детской площадке
11	Организация и обустройство «Аллеи славы»	II- III квартал 2020г.	Обустройство «Аллеи славы»
12	Создание торгово-сервисной инфраструктуры	III квартал 2019г. - III квартал 2020г.	Созданы торгово-сервисные объекты
13	Обустройство зоны набережной	II- III квартал 2021г.	Благоустроена зона набережной
14	Обустройство зоны фестивалей	II- III квартал 2021г.	Благоустроена зона фестивалей

#### 5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1	Направлена заявка городского округа г. Фролово для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды	25.03.2019г.

2	Обустройство цветочных клумб и высадка деревьев и кустарников	30.09.2019г.
3	Высадка декоративных деревьев и кустарников, многолетних культур	31.10.2019г.
4	Создан веревочный парк	30.09.2019г.
5	Организована система полива	30.06.2020г.
6	Установка уличных фонарей и подключение их к энергосетям	30.06.2020г.
7	Обучающая и игровая зона	30.09.2020г.
8	Военизированная полоса препятствий	30.09.2020г.
9	Устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки и асфальтобетона	30.09.2020г.
10	Установка скамеек и урн, установка МАФ на детской площадке	30.09.2020г.
11	Обустройство «Аллеи славы»	30.09.2020г.
12	Созданы торгово-сервисные объекты	30.09.2020г.
13	Благоустроена зона набережной	30.09.2021г.
14	Благоустроена зона фестивалей	30.09.2021г.

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта <u>100093.0</u> (тыс. руб.)			
	Периоды финансирования		
	"2019 г."	"2020 г."	"2021 г."

Бюджетные источники финансирования			
федеральный бюджет	-	39000,0*	40943,0*
областной бюджет	-	-	-
местный бюджет	1000,0	1000,0	1000,0
Внебюджетные источники финансирования			
средства хозяйствующего субъекта	2499,5	7000,0	7650,5
заемные средства	-	-	-
Прочие источники финансирования	-	-	-

\* - средства указаны с учетом победы города Фролово во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания городской среды

## 7. Риски и возможности проекта

### 7.1. Потенциальные риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Вероятность наступления риска проекта	Возможные негативные последствия риска проекта	Мероприятия по предупреждению наступления риска (минимизации последствия наступления риска) проекта
1	Возникновение непредвиденных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	Низкая	Смещение сроков дальнейших мероприятий на более поздние	Оперативное реагирование
2	Несвоевременное выполнение работ подрядчиком	Средняя	Смещение сроков выполнения работ, что повлечет увеличение общей	Контроль за сроками выполнения работ



			продолжительности выполнения работ в установленные сроки	
--	--	--	--	--

7.2. Потенциальные возможности проекта

N п/п	Наименование возможности	Факторы и/или обстоятельства, способствующие реализации возможности
1	Развитие туризма	Развитие системы привлечения частных инвестиций, развитие малого и среднего бизнеса, увеличение поступлений доходов в бюджет города

8. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--