


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Волгоградской области
(наименование должности профильного заместителя
Губернатора Волгоградской области)

 / В.В. Шкарин /
(подпись) (расшифровка подписи)

" 04 " 09 20 19 г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Повышение доступности медицинской помощи населению Волгоградской области
(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____ 500-080 _____

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

	Информация
Краткое наименование проекта	Доступность медицинской помощи населению Волгоградской области
Период реализации проекта	01.01.2019 – 31.12.2024
Разработчики паспорта проекта	Заместитель Губернатора Волгоградской области – Шкарин В.В. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев А.И.
Основания для открытия проекта	Распоряжение Губернатора Волгоградской области от 14 сентября 2018 г. № 149-р "О приоритетных проектах социально-экономического развития Волгоградской области"

1.2. Группа управления проектом

Группа управления проектом	Наименование должности, фамилия, имя, отчество	Контактные данные
Куратор проекта	Заместитель Губернатора Волгоградской области – Шкарин Владимир Вячеславович	Телефон: 35-24-04 Адрес электронной почты: pr_shkarina@volganet.ru
Руководитель проекта	Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев Анатолий Иванович	Телефон: 30-99-99 Адрес электронной почты: a_sebelev@volganet.ru

1.3. Участники реализации проекта

	Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество
Федеральные органы исполнительной власти	–
Органы государственной власти Волгоградской области	Администрация Волгоградской области Комитет здравоохранения Волгоградской области Комитет строительства Волгоградской области
Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области	–
Должностные лица	Заместитель Губернатора Волгоградской области – Шкарин Владимир Вячеславович; Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев Анатолий Иванович; Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Юрий Юрьевич
Хозяйствующие субъекты	ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"; ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"; ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"; ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер"; ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1"
Некоммерческие организации	–
Специалисты	Панина Н.М. – главный врач ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"; Шлыкова О.Е. – главный врач ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"; Генералова Г.Е. – директор ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"; Мордвинова Г.В. – главный врач ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер"; Демина Е.В. – главный врач ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1".

2. Содержание проекта

	Информация	
Цель проекта	Повышение доступности медицинской помощи населению Волгоградской области	
Способ достижения цели проекта	Строительство, реконструкция медицинских организаций подведомственных комитету здравоохранения Волгоградской области	
Результат проекта	Готовая проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы на строительство, реконструкцию объектов здравоохранения	
Показатели проекта и их значения	Наименование показателя	Значение показателя
	Проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"	Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"
	Проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы на строительство противотуберкулезного центра, ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер"	Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство противотуберкулезного центра, ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер"
	Проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы на строительство инфекционной больницы, ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1"	Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство инфекционной больницы, ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1"

Показатели проекта и их значения	Проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию нежилого здания в Советском районе Волгограда под отделения ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31"	Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию нежилого здания в Советском районе Волгограда под отделения ГУЗ "Детская клиническая поликлиника № 31"
	Проектная документация и положительное заключение государственной экспертизы на завершение строительства учебно-спортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	Разработана проектная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы на завершение строительства учебно-спортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"
Пользователи результата проекта	Население г.Волгограда и Волгоградской области	

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

	Информация
Взаимосвязь с государственными программами	Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области", утвержденная постановлением Правительства Волгоградской области от 25 ноября 2013 г. № 666-п
Взаимосвязь с муниципальными программами	–
Взаимосвязь с другими программами (проектами)	–

4. Основные мероприятия проекта

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта	Ответственный за выполнение мероприятия проекта
1.	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"	01.04.2019 – 31.12.2020	Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"	Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Ю.Ю. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев А.И.
2.	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство противотуберкулезного центра (ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер")	01.04.2019 – 31.12.2020	Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы на строительство противотуберкулезного центра (ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер")	Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Ю.Ю. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев А.И.
3.	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на	10.01.2019 – 31.12.2020	Разработана проектная документация и получено положительное заключение государственной экспертизы	Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Ю.Ю.

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Период реализации мероприятия проекта	Результат реализации мероприятия проекта	Ответственный за выполнение мероприятия проекта
	строительство инфекционной больницы на 160 взрослых коек и 20 посещений амбулаторно-поликлинического приема в смену		на строительство инфекционной больницы на 160 взрослых коек и 20 посещений амбулаторно-поликлинического приема в смену (ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1")	Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев А.И.
4.	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию нежилого здания в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"	01.04.2019 – 01.08.2020	Разработана проектная документация, и получено положительное заключение государственной экспертизы на реконструкцию нежилого здания в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"	Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Ю.Ю. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев А.И.
5.	Разработка проектной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на завершение строительства учебно-спортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	01.04.2019 – 31.12.2019	Разработана проектная документация, и получено положительное заключение на завершение строительства учебно-спортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	Председатель комитета строительства Волгоградской области – Чувашин Ю.Ю. Председатель комитета здравоохранения Волгоградской области – Себелев А.И.

Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

№ п/п	Наименование контрольной точки	Срок окончания контрольной точки
1.	Наличие проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы на строительство многопрофильного отделения третьего этапа медицинской реабилитации ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"	31.12.2020
2.	Наличие проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы на строительство противотуберкулезного центра (ГБУЗ "Волгоградский областной клинический противотуберкулезный диспансер")	31.12.2020
3.	Наличие проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы на строительство инфекционной больницы на 160 взрослых коек и 20 посещений амбулаторно-поликлинического приема в смену (ГБУЗ "Волгоградская областная клиническая инфекционная больница №1")	31.12.2020
4.	Наличие проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы на реконструкцию нежилого здания в Советском районе Волгограда под отделение ГУЗ "Детская клиническая поликлиника №31"	01.08.2020
5.	Наличие проектной документации, положительного заключения государственной экспертизы на завершение строительства учебно-спортивного корпуса ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж"	31.12.2019

6. Бюджет проекта

Бюджет проекта <u>144,0</u> (млн. руб.)						
	Периоды финансирования					
	"2019 г."	"2020 г."	"2021 г."	"2022 г."	"2023 г."	"2024 г."
Бюджетные источники финансирования						
федеральный бюджет	0	0	0	0	0	0
областной бюджет	57,8	86,2	0	0	0	0
местный бюджет	0	0	0	0	0	0
Внебюджетные источники финансирования						
средства хозяйствующего субъекта	0	0	0	0	0	0
заемные средства	0	0	0	0	0	0
Прочие источники финансирования	0	0	0	0	0	0

7. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

--