


УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора Волгоградской области

 /З.О.Мержоева/

"29" ноября 20 18 г.

ПАСПОРТ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Создание современных условий для образования и воспитания детей

Волгоградской области

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер _____

1. Основные положения

1.1. Общие сведения

| | Информация |
|--------------------------------|---|
| Краткое наименование проекта | Развитие образования |
| Период реализации проекта | 09.02.2018 – 31.12.2020 |
| Разработчики паспорта проекта | заместитель Губернатора Волгоградской области Мержоева Зина Османовна; заместитель Губернатора Волгоградской области Гречина Валентина Николаевна; председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Савина Лариса Михайловна; председатель комитета строительства Волгоградской области Кузнецова Светлана Юрьевна; председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Прохорова Елена Николаевна |
| Основания для открытия проекта | распоряжение Губернатора Волгоградской области от 14 сентября 2018 г. № 149-р "О приоритетных проектах социально-экономического развития Волгоградской области" |

1.2. Группа управления проектом

| Группа управления проектом | Наименование должности, фамилия, имя, отчество | Контактные данные |
|----------------------------|---|--|
| Куратор проекта | заместитель Губернатора Волгоградской области Мержоева Зина Османовна | Телефон: 30-75-32 Адрес электронной почты: Pr_Merzhoevoy@volganet.ru |

| | | |
|----------------------|---|--|
| Руководитель проекта | председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Савина Лариса Михайловна | Телефон: 30-86-00 Адрес электронной почты: L_Savina@volganet.ru |
|----------------------|---|--|

1.3. Участники реализации проекта

| | Наименование органа (хозяйствующего субъекта, некоммерческой организации)/наименование должности, фамилия, имя, отчество |
|--|--|
| Федеральные органы исполнительной власти | Министерство просвещения Российской Федерации |
| Органы государственной власти Волгоградской области | комитет образования, науки и молодежной политики Волгоградской области; комитет строительства Волгоградской области; комитет архитектуры и градостроительства Волгоградской области; комитет финансов Волгоградской области |
| Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области | главы муниципальных районов (городских округов) Волгоградской области |
| Должностные лица | |
| Хозяйствующие субъекты | |
| Некоммерческие организации | |
| Специалисты | |

2. Содержание проекта

| | Информация | |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Цель проекта | создание условий в образовательных организациях Волгоградской области, соответствующих современным требованиям обучения и воспитания детей | |
| Способ достижения цели проекта | строительство новых зданий образовательных организаций, приобретение современного оборудования | |
| Результат проекта | построено 2 новых здания общеобразовательных организаций; построено 11 новых зданий дошкольных образовательных организаций; отремонтировано 24 спортивных зала в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, приобретено оборудование; подготовлен проект строительства образовательного учреждения "Региональный детский образовательный центр" | |
| Показатели проекта и их значения | Наименование показателя | Значение показателя |
| | Число новых мест в общеобразовательных организациях, в том числе введенных путем строительства объектов инфраструктуры общего образования, единиц | 1500 |
| | Количество дополнительных мест в дошкольных организациях для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, созданных в ходе реализации региональной программы, в том числе за счет строительства объектов инфраструктуры дошкольного образования, единиц | 1735 |

| | | |
|---------------------------------|--|-----|
| | Увеличение доли обучающихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное время (по каждому уровню общего образования, за исключением дошкольного образования), в общей численности обучающихся школьного возраста, проживающих в сельской местности Волгоградской области, по уровням общего образования, проценты | 1,5 |
| | Готовая проектно-сметная документация для строительства объекта, единиц | 1 |
| Пользователи результата проекта | Жители Волгоградской области (обучающиеся, родители обучающихся) | |

3. Взаимосвязь проекта с программами (проектами)

| | Информация |
|---|---|
| Взаимосвязь с государственными программами | государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области", утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 г. № 574-п |
| Взаимосвязь с муниципальными программами | |
| Взаимосвязь с другими программами (проектами) | национальный проект "Образование", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3.09.2018 № 10). |

| | |
|--|---|
| | <p>национальный проект "Демография", утвержденный президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3.09.2018 № 10); государственная программа Российской Федерации "Развитие образования", утвержденная постановлением правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642</p> |
|--|---|

4. Основные мероприятия проекта

| № п/п | Наименование мероприятия проекта | Период реализации мероприятия проекта | Результат реализации мероприятия проекта | Ответственный за выполнение мероприятия проекта |
|-------|--|---------------------------------------|---|---|
| 1. | <p>Строительство новых зданий общеобразовательных организаций с использованием типовых проектов (проектов из реестра проектов экономически эффективной проектной документации повторного использования, включая оснащение новых мест средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации образовательных программ начального общего,</p> | 12.02.2018 – 31.12.2020 | <p>Построены: школа на 1000 мест в 7 микрорайоне г.Камышин, Россошинская СОШ на 500 мест по адресу Центральная, 1 п.Степной Городищенского района Волгоградской области</p> | <p>председатель комитета строительства Волгоградской области Кузнецова Светлана Юрьевна</p> |

| | | | | |
|----|---|------------|--|--|
| | основного общего и среднего общего образования с учетом перечня, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 марта 2016 г. №336) | | | |
| 2. | Строительство современных зданий дошкольных образовательных организаций и реконструкция существующих зданий и сооружений дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций с целью открытия групп дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет | 31.12.2019 | Пристройка к МБДОУ ННДС "Березка" в Городищенском районе Волгоградской области; строительство: Детское дошкольное учреждение на 135 мест по просп.им.В.И.Ленина, 3а в р.п.Городище Волгоградской области; Дошкольное образовательное учреждение (120 мест) в с.Лог Иловлинского района Волгоградской области; Детский сад на 185 мест по ул.Пионерской, 111д в г.Новоаннинский Волгоградской области; строительство детского | председатель комитета строительства Волгоградской области Кузнецова Светлана Юрьевна |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>сада на 120 мест в р.п.Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской области; Дошкольное образовательное учреждение в квартале 06_03_019 по ул.им.Григория Засекина в пос.Горная Поляна Советского района Волгограда; Дошкольное образовательное учреждение по ул.Восточно- Казахстанская в Дзержинском районе Волгограда; Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон); Дошкольное</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|----|--|-------------------------|---|---|
| | | | <p>образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон);</p> <p>Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, пр.им.Ленина, 403 (микрорайон 32а);</p> <p>Дошкольное образовательное учреждение (140 мест) в г.Камышине микрорайон 8 северо-западнее жилого дома №7</p> | |
| 3. | Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для | 09.02.2018 – 31.12.2019 | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях, расположенных в | председатель комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Савина Лариса Михайловна |

| | | | | |
|----|---|-------------------------|--|---|
| | занятий физической культурой и спортом | | сельской местности, приобретено оборудование | |
| 4. | Подготовка проекта строительства образовательного учреждения "Региональный детский образовательный центр" | 01.07.2019 – 31.12.2019 | Подготовлена проектно-сметная документация для строительства объекта | председатель комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области Прохорова Елена Николаевна |

5. Контрольные точки выполнения основных мероприятий проекта

| № п/п | Наименование контрольной точки | Срок окончания контрольной точки |
|-------|--|----------------------------------|
| 1. | Школа на 1000 мест в 7 микрорайоне г.Камышин, | 31.05.2019 |
| 2. | Росошинская СОШ на 500 мест по адресу Центральная, 1 п.Степной Городищенского района Волгоградской области | 31.05.2020 |
| 3. | Пристройка к МБДОУ ННДС "Березка" в Городищенском районе Волгоградской области | 31.12.2019 |
| 4. | Детское дошкольное учреждение на 135 мест по просп.им.В.И.Ленина, 3а в р.п.Городище Волгоградской области | 31.12.2019 |
| 5. | Дошкольное образовательное учреждение (120 мест) в с.Лог Иловлинского района Волгоградской области | 31.12.2019 |
| 6. | Детский сад на 185 мест по ул.Пионерской, 111д в г.Новоаннинский Волгоградской области | 31.12.2019 |
| 7. | Строительство детского сада на 120 мест в р.п.Светлый Яр Светлоярского района Волгоградской области | 31.12.2019 |

| | | |
|-----|--|------------|
| 8. | Дошкольное образовательное учреждение в квартале 06_03_019 по ул.им.Григория Засекина в пос.Горная Поляна Советского района Волгограда | 31.12.2019 |
| 9. | Дошкольное образовательное учреждение по ул.Восточно-Казахстанская в Дзержинском районе Волгограда | 31.12.2019 |
| 10. | Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Оломоуцкая, 6 (27 микрорайон) | 31.12.2019 |
| 11. | Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, ул.Волжской Военной Флотилии, 74 (37 микрорайон) | 31.12.2019 |
| 12. | Дошкольное образовательное учреждение детский сад на 240 мест по адресу: Волгоградская область, г.Волжский, пр.им.Ленина, 403 (микрорайон 32а) | 31.12.2019 |
| 13. | Дошкольное образовательное учреждение (140 мест) в г.Камышине микрорайон 8 северо-западнее жилого дома № 7 | 31.12.2019 |
| 14. | Отремонтированы спортивные залы в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, приобретено оборудование | 31.12.2019 |
| 15. | Подготовлена проектно-сметная документация для строительства объекта | 31.12.2019 |

6. Бюджет проекта

| Бюджет проекта <u>2 502 105,6</u> (тыс. руб.) | | | | |
|---|------------------------|-----------|-----------|-----|
| | Периоды финансирования | | | |
| | "2018 г." | "2019 г." | "2020 г." | " " |
| Бюджетные источники финансирования | | | | |
| федеральный бюджет | 860181,1 | 792510,6 | 207438,7 | |
| областной бюджет | 112532,0 | 502434,9 | 27008,3 | |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Внебюджетные источники финансирования | | | | |
| средства хозяйствующего субъекта | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| заемные средства | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Прочие источники финансирования | | | | |
| _____ | | | | |
| _____ | | | | |
| _____ | | | | |

7. Иные сведения, касающиеся реализации проекта

Комитет финансов Волгоградской области является участником реализации проекта "Создание современных условий для образования и воспитания детей Волгоградской области", в части обеспечения финансирования реализации проекта.